
	Dag
	Dato
	Interval
	Handling
	Adresse

	Torsdag
	15-09-2022
	08:00-12:00
	Montere
	Kirkeleddet 102

	Torsdag
	15-09-2022
	08:00-12:00
	Montere
	Kirkeleddet 104

	Torsdag
	15-09-2022
	08:00-12:00
	Montere
	Kirkeleddet 106

	Torsdag
	15-09-2022
	08:00-12:00
	Montere
	Kirkeleddet 108

	Torsdag
	15-09-2022
	08:00-12:00
	Montere
	Kirkeleddet 110

	Torsdag
	15-09-2022
	08:00-12:00
	Montere
	Kirkeleddet 112

	Torsdag
	15-09-2022
	10:00-14:00
	Montere
	Kirkeleddet 114

	Torsdag
	15-09-2022
	10:00-14:00
	Montere
	Kirkeleddet 116

	Torsdag
	15-09-2022
	10:00-14:00
	Montere
	Kirkeleddet 118

	Torsdag
	15-09-2022
	10:00-14:00
	Montere
	Kirkeleddet 120

	Torsdag
	15-09-2022
	10:00-14:00
	Montere
	Kirkeleddet 122

	Torsdag
	15-09-2022
	10:00-14:00
	Montere
	Kirkeleddet 124

	Torsdag
	15-09-2022
	12:00-16:00
	Montere
	Kirkeleddet 126

	Torsdag
	15-09-2022
	12:00-16:00
	Montere
	Kirkeleddet 128

	Torsdag
	15-09-2022
	12:00-16:00
	Montere
	Kirkeleddet 130

	Torsdag
	15-09-2022
	12:00-16:00
	Montere
	Kirkeleddet 132

	Torsdag
	15-09-2022
	12:00-16:00
	Montere
	Kirkeleddet 134

	Torsdag
	15-09-2022
	12:00-16:00
	Montere
	Kirkeleddet 136

	Torsdag
	15-09-2022
	12:00-16:00
	Montere
	Kirkeleddet 138

	Fredag
	16-09-2022
	08:00-12:00
	Montere
	Kirkeleddet 140

	Fredag
	16-09-2022
	08:00-12:00
	Montere
	Kirkeleddet 142

	Fredag
	16-09-2022
	08:00-12:00
	Montere
	Kirkeleddet 144

	Fredag
	16-09-2022
	08:00-12:00
	Montere
	Kirkeleddet 146

	Fredag
	16-09-2022
	08:00-12:00
	Montere
	Kirkeleddet 148

	Fredag
	16-09-2022
	08:00-12:00
	Montere
	Kirkeleddet 150

	Fredag
	16-09-2022
	08:00-12:00
	Montere
	Kirkeleddet 152

	Fredag
	16-09-2022
	10:00-14:00
	Montere
	Kirkeleddet 154

	Fredag
	16-09-2022
	10:00-14:00
	Montere
	Kirkeleddet 156

	Fredag
	16-09-2022
	10:00-14:00
	Montere
	Kirkeleddet 158

	Fredag
	16-09-2022
	10:00-14:00
	Montere
	Kirkeleddet 160

	Fredag
	16-09-2022
	10:00-14:00
	Montere
	Kirkeleddet 162

	Fredag
	16-09-2022
	10:00-14:00
	Montere
	Kirkeleddet 164

	Fredag
	16-09-2022
	12:00-16:00
	Montere
	Kirkeleddet 166

	Fredag
	16-09-2022
	12:00-16:00
	Montere
	Kirkeleddet 168

	Fredag
	16-09-2022
	12:00-16:00
	Montere
	Kirkeleddet 170

	Fredag
	16-09-2022
	12:00-16:00
	Montere
	Kirkeleddet 172

	Fredag
	16-09-2022
	12:00-16:00
	Montere
	Kirkeleddet 174

	Fredag
	16-09-2022
	12:00-16:00
	Montere
	Kirkeleddet 176

	Fredag
	16-09-2022
	12:00-16:00
	Montere
	Kirkeleddet 178



